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Increasing comprehensive understanding of EPC contracts, the most widely-
used contract model in the oil and gas industry, and conducting a detailed 
review of the method of contractual distribution of responsibilities and risks 
among the parties involved, are crucial for successful implementation of 
mentioned contracts. Therefore, this article explains the most important legal 
concepts in EPC contracts and analyzes the method of distributing legal-
contractual risks and responsibilities in these contracts. This analysis is based on 
internal EPC documents published for industrial works, compared to the FIDIC 
EPC/Turnkey model contract. we identify points of distinction, analyze the 
strengths and weaknesses of the mentioned documents and provided appropriate 
suggestions to eliminate deficiencies and modify items that need revision. 
This article answers the question of how successful internal EPC documents 
have been in designing an equitable and efficient contractual distribution of 
risks and responsibilities between the employer and contractor. A comparative 
study of the method of distribution of legal-contractual risks in the EPC 
documents of the oil industry and industrial EPC (5490 journal) compared to 
FIDIC EPC/Turnkey confirms a more equitable distribution of risks in the EPC 
document of the oil industry than the unilateral transfer of risks to the contractor 
in 5490 journal, specially by setting deadlines and specific penalties for the 
timely fulfillment of obligations by the employer. However, the efficient 
distribution of legal-contractual risks between the contracting parties, as the 
approach adopted in FIDIC, still needs revision regarding the method of risks 
transferring in this document. This article provides solutions for this purpose, 
such as creating a correspondence between the contracting parties’ rights in 
contract termination, predicting the payment of damages resulting from the 
unilateral contract termination by the employer, as well as the damages caused 
to the contractor as a result of the termination of the contract by the contractor 
due to the employer’s negligence, modifying the final dispute resolution method 
and the method of appointing members of dispute resolution boards,  balancing 
the compensation liability of Third party damages, Providing payment of 
damages in all cases of employer’s delay in timely fulfilling of his obligations 
and Predicting the right of work suspension by the contractor to ensure timely 
payment of invoices. 
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  ها:واژهکلید
 توزیع عادلانه و کارآمد

 ها، صنعتمسئولیت 
 وگاز، دستی نفتپایین 

 فیدیک، قراردادهای 
 ای.پی.سی کلیددردست. 

ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت قراردادی در اسناد -های حقوقیتوزیع ریسک شیوةبررسی تطبیقی 
( در مقایسه با نمونة قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع 5490و ای.پی.سی صنعتی )نشریة 

اصی صنعت اختص سی.پی.ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ایتر ریسکقراردادی کارآمدتر و عادلانه
های یژه از طریق تعیین مهلتوبه، 5490جانبة آنها به پیمانکار در نشریة نفت نسبت به انتقال یک

باوجوداین،  است. هنگام تعهدات از سوی کارفرمااجراهای مشخص برای ایفای بهزمانی و ضمانت
ویکرد اتخاذشده در چون رقراردادی کارفرما و پیمانکار هم -های حقوقیبرقراری توازن میان ریسک

منظور این مقاله است. بدین ها در این سندتوزیع مسئولیت فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوة
بینی پیش، چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمانبه ارائة راهکارهایی هم

های حل اختلاف، ز سوی کارفرما، اصلاح شیوهجانبة پیمان الزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمة یک
بینی حق تعلیق انجام کارها توسط برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش

 پردازد.ها میوضعیتهنگام صورتپیمانکار در جهت تضمین پرداخت به
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 مقدمه
ی طراحی، تأمین کالا و تجهیزات و ساخت که قرارداداز میان انواع قراردادهای پیمانکاری، الگوی 

شود، به جهت اصلاح نقاط ضعف سایر شدة نام انگلیسی آن، ای.پی.سی خوانده میکوتاه اعتبار عبارتبه
چنین به رو شده است. هموگاز روبهدستی نفتازهمه با استقبال صنعت پایینقراردادهای پیمانکاری، بیش

     و ها چون ساخت پالایشگاهوگاز همدستی صنعت نفتهای پاییندلیل مبتنی بودن بیشتر پروژه
های بالادستی، قراردادهای بر پروژههای پتروشیمی بر لزوم دستیابی به محصول، افزونکارخانه

منظور تضمین دستیابی به محصول، بیش از سایر انواع قراردادهای ای.پی.سی ای.پی.سی کلیددردست به
 گیرد.در این صنعت مورد استفاده قرار می

اده از قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست در بخش بالادستی اگرچه کشور ایران دارای تجارب استف
؛ اما از (49: 1395)اصغریان، جنوبی نیز هست ویژه در برخی فازهای میدان گازی پارسوگاز، بهصنعت نفت

وگاز دنیا معمول است، در این مقاله به ارزیابی نحوة توزیع باب غلبه و برمبنای آنچه در صنعت نفت
های های حقوقی و قراردادی اجرای پروژه میان کارفرما و پیمانکار در قراردادیتها و مسئولریسک

وگاز کشور ایران در دو سند ای.پی.سی دستی صنعت نفتیینپاای.پی.سی کلیددردست در بخش 
صورت تطبیقی با نمونة قرارداد (، به5490اختصاصی صنعت نفت و سند ای.پی.سی صنعتی )نشریة 

پاسخ به این پرسش که آیا توزیع ست فیدیک خواهیم پرداخت. این پژوهش ضمن ای.پی.سی کلیددرد
های ای.پی.سی کلیددردست ایران قراردادی میان کارفرما و پیمانکار در پیمان -های حقوقیریسک

المللی انجام بین استانداردهای ها در عرصةها و مسئولیتبراساس شیوة توزیع عادلانه و کارآمد ریسک
خیر، به ارائة پیشنهادهایی درراستای برقراری هرچه بیشتر تعادل اقتصادی از رهگذر توزیع کارآمد  شده یا

 پردازد.می ها میان طرفین پیمانو عادلانة مسئولیت

 
 
 
 
 
 

 وگازدستی نفتها در قراردادهای پایین. توزیع کارآمد ریسک1

 مفهوم ریسک در قراردادها. 1. 1

یا  عنوان امکان وقوع خسارت یا ضرری مرتبط با فعالیت،بهتوان ، ریسک را میمدمدیریت کارآبا رویکرد 
ایجاد یا به  زیستیطمح، ای که ممکن است به ورود خسارت به حیات، اموالاحتمال وقوع حادثه

وگاز های نفتنظربراینکه اجرای پروژه. (Zulhafiz Zahari, 2017:169)تعریف کرد  د،بینجاماختلافات 
های فنی و عملیاتی، تکنولوژی و فناوری، اقتصادی، مالی، دارندة طیفی گسترده از انواع ریسکدربر

: 1398)ابراهیمی و عباسی، مالیاتی، قراردادی، تجاری و بازرگانی، قانونی و محیطی برای اطراف قرارداد است 
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وگاز از اهمیت های نفتآمیز پروژهها در اجرای موفقیترو بحث مدیریت درست ریسک. ازاین(119-149
 بسزایی برخوردار است. 

 
 
 
 
 
 

 ها ضرورت توزیع قراردادی کارآمد ریسک .2. 1
شروط کلیدی طراحی جامع از طریق تنظیم قراردادی کارآمد است که ق هر پروژه در گرو فاجرای مو

، کنترل مدیریت یتعبهترین موق ازکه  بپردازد به طرفیه تخصیص بهینة آنها ب ،1در قرارداد ریسک توزیع
و ضمن ایجاد تعادل ( Charrett, 2018: 33)و پذیرش ریسک معین، در زمان و هزینة کمتر برخوردار باشد 

گردد اختلافات حقوقی کاهش  های اجرای پروژه ومیان حقوق و تعهدات طرفین موجب کاهش هزینه
(Cooter & Ulen, 2016: 354)   . 

ی نسبت به اهمیت تخصیص کارآمد آگاهپژوهشی درراستای ایجاد حال، وجود ضعف در ادبیات بااین
انجامد که یا به علت طراحی های اجرای پروژه در قرارداد، به تدوین قراردادهایی میو عادلانة ریسک

به بروز  بینی دقیق حقوق و تکالیف طرفین دربارة خطرات احتمالی، منجرانگاری و عدم پیشتوأم با سهل
گردد و یا به علت حاکمیت تفکرات نادرست انتقال حداکثری ر فرایند اجرای پروژه میدعاوی متعدد د

جانبه، به توقف اجرای های یکیتمسئولتر در اجرای مقابل و ناتوانی طرف ضعیف طرفبهها ریسک
نچه ؛ زیرا چنا(220: 1399)حاجیان و سلیمی، انجامد پروژه و یا شکست در دستیابی به اهداف قرارداد می

پیمانکار ، متناسب نباشدمنافع حاصل از اجرای آن با شود یتحمیل مپیمانکار  بهدر قرارداد که تعهداتی 
 گیردیمرا در پیش تدافعی  یراهکارها و پیچیده را نخواهد داشتهای پروژهدر  کافی برای فعالیت یزةانگ

انجامد کارفرما میبه اهداف قراردادی نیافتن ، تأخیر در پروژه و دستهاینهبه افزایش هز یتکه درنها
(Lam & others, 2007: 485) . 

 
 
 
 

 پیشینة مدیریت ریسک در قوانین ایران.  3. 1

 مفادتعیین اختیار طرفین در متضمّن حمایت قانون از  ،ر حقوق قراردادهادآزادی قراردادی اگرچه اصل 
 این اصلبه رسمیت شناختن  ،دیدهیانمایت از زگاه با هدف تأمین مصالح اجتماعی یا ح است؛ اما قرارداد

اصل  ،دنیانون مق 10 ةکه در مادانچنهم. (58: 1396)دیلمی،  گرددمیمشخص  یهامعیارمنوط به رعایت 
و توافقات یت قرار گرفته است حما مورد، به عدم مخالفت صریح با قانون ، مشروطآزادی قراردادی

اصل  و اضرار به طرف مقابل، به جهت مخالفت با قراردادی خود از آزادی اشخاص در صورت سوءاستفاده
 یهاترتیب در برخی نظامهمینبه. (26: 1397)اسدی و دیگران، قابل ابطال خواهد بود  ،ساسیانون اق 40

                                                           
1. Risk Allocation Provisions (RAPs) 
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اثر نمودن بیاز تنفیذ قرارداد یا  خودداریبه دادگاه اختیار  آن، حقوقی، ناعادلانه بودن قرارداد یا شروط
قرارداد است  حالتی ازدر حقوق ایران،  غیرمنصفانه بودنیکی از موارد کند. را اعطا می ناعادلانه شروط

تر برتر از طرف ضعیفزنی چانهتوان  طرف دارای سوءاستفادةموجب  ،دادرسقضایی برداشت  براساسکه 
پور، نسب و کاظم)ساردوییشود گر میجلوه دات طرفینهبین حقوق و تعهای فاحش نابرابریوجود شود که در 

1390 :44) . 
ها و اطلاعات نادرست در فرایند انعقاد قراردادهای نفتی، براساس نقشه یمانکارانکه گاهی پهمچنان

عملیات موضوع پیمان و تعهداتی که به عهده  نسبت بهکارفرما در اسناد فنی مبنا، تصور خلاف واقع 
توان به استناد شوند. در این شرایط میفاحش در قیمت قرارداد میگیرند خواهند داشت و دچار اشتباه می

ی بطلان این تو ح قانون مدنی، برای پیمانکار حق فسخ قائل شد 416خیار غبن فاحش طبق مادة 
 فاق افتاد مورد قصد نبودهتآنچه قصد شد واقع نشد و آنچه ا»قراردادها را براساس این اصل حقوقی که 

 داد. قرار بحث ن اراده، موردو اثبات فقدا« 1است

 
 
 
 
 

 وگازدستی صنعت نفتحوزة قراردادهای پایین .4. 1

هایی از قبیل اکتشاف، توسعه و شامل فعالیت 2منظور اجرای عملیات بالادستیقراردادهای بالادستی به
       عملیاتمنظور اجرای دستی بهانجامند و قراردادهای پایینوگاز میبرداری که به تولید نفتبهره
    ها، ساخت مخازن،های کشیدن خطوط لوله، ایجاد پالایشگاهکه عمدتاً شامل فعالیت 3دستیپایین
: 1393)شیروی، شوند جی و کارخانجات پتروشیمی است، منعقد میانها و بنادر نفتی، تأسیسات الاسکله

بالادستی امتیازی، مشارکت در  یادهاسنتی قرارد بندییمسی در تقس.پی.قرارداد ایاینکه نظربر. (389
هستند، مورد شناسایی قرار  گذارییهسرمای قراردادها و ازجمله پذیریسکتولید و خدماتی که همگی ر

، در این مقاله وگاز دنیادستی صنعت نفتدر بخش پایین هاقرارداد نای استفاده ازنظر بر غلبة  گیرد وینم
          وگاز ایران دستی صنعت نفتیینپایددردست در بخش های ای.پی.سی کلبه بررسی قرارداد

 پرداخت.خواهیم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 «.لَم یقَعَ و ما وَقعََ لَم یقُصَدما قُصِدَ . »1

2. Upstream Operations 
3. Downstream Operations 
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 وگاز. استفاده از قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست در صنعت نفت2

 مفهوم و انواع قرارداد ای.پی.سی  .1. 2

، تأمین کالا و های طراحیز فعالیتای ایت انجام مجموعهپیمانکار مسئولدر قرارداد ای.پی.سی، 
، قرارداد یافتگیصنعت در مسیر توسعه. با پیشرفت را به عهده دارد 1یاندازراه و ساخت ،تجهیزات

عنوان یک قرارداد به و 2صورت ساختاری که هم کلیددردست و هم قیمت مقطوع استسی به.پی.ای
گردد است، تعریف میپیمانکار  ةبرعهدکه ریسک هزینه و زمان در آن  3مبتنی بر تحویل محصول

 .(29: 1389)گلابچی و فرجی، 
در آن  یریپذانعطاف ،پیمانکاری یقراردادهانسبت به دیگر سی ی.پ.یکی از دلایل برتری قرارداد ای

بیش از ده نوع قرارداد  یریگبه شکلاست. این ویژگی تغییر شرح کار مطابق با انتظارات هر پروژه 
، 7، ای.پی.آی.سی6سی.سی.پی.ای، 5، ای.پی.سی کلیددردست4ساده ون ای.پی.سیچ، همسی.پی.ای

  است. هانجامیدمتنوع صنعت  یازهایمنطبق با ن 10فاِای.پی.سی. ،9ماِ، ای.پی.سی.8ای.پی.سی.آی.سی
، به معنای هاپیمانکار در اجرای قرارداد با تکمیل مکانیکی کار یتسی ساده، مسئول.پی.در قرارداد ای

 کار کهینحو، بهیاندازو رفع موانع موجود برای راه 11یاندازراهپیش ،نصب ،عملیات ساختمان اتمام
؛ اما در قرارداد ای.پی.سی (147: 1400)سلیمی و اصغریان، رسد یبه اتمام م ،باشد یاندازموردنظر آماده راه

نتیجه دربارة تحویل محصول کلیددردست، برخلاف قرارداد ای.پی.سی ساده، پیمانکار متحمّل تعهدات به 
ی عملکردی و اهداف هاشاخصاست و تعهدات وی، تنها با تحویل نتایج معین اجرای پروژه مطابق با 

 .  (35-34: 1388)احمدی،  12گرددیممشخص در قرارداد ایفا 
 یهاو کارخانه هایشگاهساخت پالا چونهموگاز، نفتدستی ی پایینهاپروژه بیشترنظربراینکه 

وگاز، سی صنعت نفت.پی.ای یمعمولاً در قراردادها ،محصول هستنددستیابی به روشیمی نیازمند پت
 .گیردیپیمانکار قرار م ةبرعهد نیز 13عملکردی هاییشانجام آزما یت، مسئولیاندازبر عملیات راهافزون

                                                           
1. Commissioning 

2. LSTK (Lump sum-Turn key) 

3. Delivery Based 
4. EPC Mechanical Completion 
5. EPC Turnkey 

6. EPCC (Engineering, Procurement, Construction, Commissioning) 

7. EPIC (Engineering, Procurement, Installation, Commissioning)  

8. EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation, Commissioning) 

9. EPCM (Engineering, Procurement, Consruction, Management) 

10. EPCF (Engineering, Procurement, Construction, Financing) 

11. Pre-commissioning 
12.. Delivering Quality Work 

13. Performance Test 
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 ینترکی از مهمعنوان یبهیت تحویل محصول منطبق با قرارداد، مسئولهای عملکردی و یشآزماانجام 
سی کلیددردست از قرارداد .پی.عامل برتری و مرز تفکیک قرارداد ای ةمنزلات پیمانکار و بهدتعه
 گیرد.یمساده، مورد شناسایی قرار  سی.پی.ای

 
 
 
 
 
 
 

 اسناد نمونة قرارداد ای.پی.سی کلیددردست. 2. 2

نة قرارداد ای.پی.سی کلیددردست المللی اغلب با نموقراردادهای ای.پی.سی کلیددردست در سطح بین
منتشر شده است، شناخته مهندسان مشاور  المللیبینانجمن توسط  1999 لساماده در  20در فیدیک که 

ة انجام طراحی و تأمین کالا و تجهیزات برعهد یتبراینکه مسئولافزون این الگوی قراردادی،در . 1شودمی
قیمت مقطوع پروژه و زمان نهایی تکمیل کارها به وی واگذار یشتری دربارة بو ریسک  پیمانکار قرار دارد

 داشت. داهخوبرعهده پروژه به محصول را نیز  تیابیپیمانکار ریسک دسگردد، یم
ریزی سابق، با الگوبرداری از ای.پی.سی کلیددردست برنامه در کشور ایران، سازمان مدیریت و

 سند موافقتنامه، پیوستها، 14/11/1380 ر تاریخد سازی آن براساس مقتضیات داخلی،و بومی فیدیک

 های مهندسی، تأمین کاال و تجهیزات، ساختمان و نصبشرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

های صنعتی ماده برای اجرا در پروژه 77 در« را» 5490ورت توأم )ای.پی.سی( موسوم به نشریة به
 یتانتقال مسئول ،5490نشریة  7به استناد مادة  کارطراحی به پیمان یتمسئولواگذاری  «.منتشر نمود»

سند و این  59 ةماد برابر ،قبل از تحویل پروژه به کارفرمابه پیمانکار،  عملکردی هاییشانجام آزما
 هاییتافزایش مسئولمؤید  ی عملکردی مشخص در قرارداد،هاشاخصچنین تحویل محصول مطابق هم

 در سند ای.پی.سی صنعتی است. خت، طرح و سا الگویپیمانکار نسبت به 
های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت، اما وجود چند سالی برای اجرای پروژه 5490اگرچه نشریة 

نامه، شرایط عمومی وگاز، زمینة تدوین سند موافقتهای نامتعارف در صنعت نفتالزامات خاص و ریسک
هیزات، ساختمان و نصب )ای.پی.سی( های مهندسی، تأمین کالا و تجو شرایط خصوصی پیمان

اختصاصی صنعت نفت توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بر مبنای اصول بازطراحی 
را فراهم آورد. سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت پس از ابلاغ آزمایشی آن در تاریخ  5490نشریة 

برداری الاجرا برای بهرهصورت لازمبه 26/03/1398، با اعمال اصلاحاتی جزئی، در تاریخ 22/03/1396
گردد، به هایی که پس از انجام طراحی پایه در قالب ای.پی.سی به پیمانکار ارجاع میدر پروژه

ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت در . (47: 1401)سلیمی و دیگران، های تابعة وزارت نفت ابلاغ گردید شرکت

                                                           
1. FIDIC, Conditions of Contract for EPC/Turnkey projects, First Edition, 1999. 
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، 5490تری نسبت به نشریة نحو عادلانهوگاز، بهت نفتماده، ضمن لحاظ الزامات خاص صنع 55
 کند. یمهای قراردادی را میان کارفرما و پیمانکار توزیع یسکر

 
 
 
 
 
 

 در اسناد ای.پی.سی کلیددردست داخلی و فیدیک . شیوة توزیع ریسک3
خصوصی و  در شرایط مورداشارههای یسکرها و یتمسئولضمن درج فهرستی جامع از تمامی حقوق، 

یة قرارداد به ابعاد تجز، امکان 5490شرایط عمومی دو سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة 
توجه است. جالب 3و ابعاد حقوقی و قراردادی 2، مالی، مالیاتی و بازرگانی1فنی، مهندسی و عملیاتی

مان آنها در ه بررسی همزنظربراینکه هریک از ابعاد قراردادی دربردارندة مباحث تخصصی مفصلی است ک
یوة انتقال و توزیع حقوق، شگنجد، در این نوشتار به بررسی تطبیقی و ارزیابی قالب یک مقاله نمی

قراردادی موجود در قرارداد ای.پی.سی میان کارفرما و پیمانکار در سند -های حقوقیها و ریسکیتمسئول
قی با سند ای.پی.سی کلیددردست صنعتی تطبی صورتبهای.پی.سی کلیددردست اختصاصی صنعت نفت 

 پرداخت. چنین نمونة قرارداد ای.پی.سی کلیددردست فیدیک خواهیمو هم 5490نشریة 
 

 در انجام تعهدات قراردادیمسئولیت ناشی از تأخیر . 1. 3

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة در . 1. 1. 3

به  پیوستزمانی  ةانجام کارهای موضوع پیمان طبق برنام ،پیمانکار هاییتمسئولین تریکی از مهم
نسبت به  ،تأخیر و یا پاداش تسریع ةموقع کار و جریماتمام بهبارة تعهدات پیمانکار دراست. پیمان 
چنانچه  .شودیسنجیده مو زمان واقعی تکمیل آن  4شده برای تکمیل پروژهبینییشپبین زمان  اختلاف

و  به پیمان، به پایان نرسیده باشد پیوستزمانی  ةبرنامطبق اصلی آن  یهاانجام کار و یا قسمت
عدم پذیرش دلایل از زمان اخطار کارفرما و یا  مدت دو هفته ظرف حداکثرعدم اتمام کارها درصورت 

پیمانکار موظّف به پرداخت خسارت تأخیر در کار ، ت پیمان از سوی کارفرمادتمدید مدرخواست موجب 
هرگاه میزان تأخیر پیمانکار بیش از میزان حداکثر خسارت ناشی از  .رایط خصوصی خواهد بودمندرج در ش

                                                           
ین و اخذ مجوزهای موردنیاز، بازرسی و ، تأمین کالا و تجهیزات، تأمین نیروی کار، تحویل زمچون انجام طراحی و مهندسیهایی هم. شامل مسئولیت1

های عملکردی، تحویل موقت، دورة رفع نقص و تحویل قطعی، اندازی و آزمایشاندازی، تکمیل مکانیکی، راهراهکنترل کیفی کار، انجام عملیات پیش
 برداری و نگهداری.بهره

 ها و تسلیم تضامین.نامهعوارض، مسئولیت تهیة بیمهمبلغ قرارداد، پرداخت مالیات و پرداخت چون هایی هم. شامل مسئولیت2
انتقال ریسک  ،انتقال مالکیتموقع تعهدات قراردادی، مسئولیت پاسخگویی در مقابل ادعاهای اشخاص ثالث، نحوة های انجام به. شامل مسئولیت3

های ناشی از توسط هریک از کارفرما و پیمانکار و ریسکهای ناشی از پایان بخشیدن به پیمان ، ریسککالاها و تجهیزات و کارهای موضوع پیمان
 وفصل اختلافات.های حلنحوة طراحی شیوه

اصلی خود را انجام داده است و تا  تعهدات ت، پیمانکارقزیرا در زمان تحویل مو ؛تقاز تاریخ شروع به کار تا زمان تحویل مو شدهیینیعنی زمان تع. 4
 باقی خواهد ماند.موجود در کارها  هایکاستیایرادات و رفع  یتتحویل قطعی، تنها مسئول
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ر نامه باشد، کارفرما اختیار فسخ پیمان و برکناری پیمانکار را خواهد داشت. دموافقت شده درتأخیر درج
بازار رقابت و یی، حفظ شروع تولید و ایجاد درآمدزاکه موجب کارها  تریعتکمیل سر، با هدف مقابل

چنانچه پیمانکار کارهای موضوع پیمان را پیش از سپری گردد، یراقتصادی شدن پروژه میغجلوگیری از 
در شرایط خصوصی،  شدهیینروز تسریع کار، به میزان تع ازای هرکند، به کامل ،تکمیل کار تشدن مد

  (.56: 1397)میرمحمدی و شهاب، شود یتسریع کار به پیمانکار پرداخت م ةهزین

سی کلیددردست .پی.ن در قرارداد اییات قراردادی خود در مدت معدکارفرما نیز موظّف به انجام تعه
ات خود، دتعهموقع بهکارفرما از انجام  اتفلاجرای تخضمانت بینییشزمانی و یا پ ة. تعیین محدوداست

تأخیر در اجرای کارهای پروژه  . این خلأها که درنهایت بهروستبا ضعف بسیاری روبه 5490 ةدر نشری
سی .پی.ای سنددر ای اندازهگردد، تامیتأخیر کارفرما به پیمانکار انجامد و موجب انتقال ریسک می

نفت شاهد صنعت سی اختصاصی .پی.ای سنددر ، مثال؛ براینفت برطرف شده استصنعت اختصاصی 
ک هفته از تاریخ درخواست پیمانکار در موارد ن برای کارفرما به مدت حداکثر یمهلت زمانی معی بینییشپ

 زیر هستیم:
در هر شرایطی که های موقت یتوضعصورت درصدهفتاد  پرداخت ، برای33مادة  4. در بند 1

 ؛روز به طول بینجامدبیست کارفرما بیش از  طتوس هایتوضعبررسی و تأیید صورت
 ؛عملکردی هاییشبنی بر شروع آزماتأیید درخواست پیمانکار م برای ،39 ةماد 3در بند . 2
لازم و حصول  هاییصدور گواهی رفع نقص پس از انجام بازدید و بازرس، برای 40 ةماد 2در بند . 3

 ؛اطمینان از رفع نواقص
 ةو یا بازدید در پایان دور هایشزمانی انجام آزما ةمنظور تعیین تاریخ و برنام، به42 ةدر ماد. 4
 .تحویل قطعی کارهای موضوع پیمانرفع نقص جهت  یتمسئول

 ةنفت برخلاف نشریصنعت سی اختصاصی .پی.در قرارداد ای زیرچنین در مواردی به شرح هم
 :هستیمناشی از تأخیر کارفرما  تااجرای جبران خسارضمانت بینییش، شاهد پ5490
مرکزی از سوی بلندمدت بانک  ةلزوم پرداخت معادل سود سپردبینی تمدید مدت پیمان و یش. پ1

، 26 ةماد 2کارفرما برای آن بخش از مبلغ کارها که در تحویل محل اجرای آن تأخیر شده است در بند 
که پرداخت خسارت تأخیر در تحویل  5490نشریة  عنوان خسارت تأخیر در تحویل زمین. برخلافبه

 پذیر خواهد بود؛یح در شرایط خصوصی امکانتصر بهزمین، مشروط 
تعهدات قراردادی خود در  ةت ناشی از تأخیر کارفرما در انجام کلیالزوم تعیین خسارینی بیش. پ2

 کارفرما د؛ ازجمله تأخیر در تحویل کالا و تجهیزات در تعه27 ةماد 5بند  اساسشرایط خصوصی پیمان بر
 دهد؛یتشکیل مرا وگاز نفت یهاپروژه که قسمت عمدة
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 ةمعادل سود سپردیر به میزان مقرر در شرایط خصوصی و یا خسارت تأخلزوم پرداخت  بینییش. پ3
موقت و قطعی و مدت زمان تأخیر کارفرما در  هاییتوضعتناسب مبلغ صورتبلندمدت بانک مرکزی به

 ؛33ة ماد 8، مستند به بند هایتوضعپرداخت صورت
ان مقرر در شرایط به میزقطعی،  یتوضعپرداخت صورتدر لزوم پرداخت خسارت تأخیر  بینییشپ. 4

 ةبلندمدت بانک مرکزی در صورت تأخیر کارفرما در برگزاری جلس ةمعادل سود سپردخصوصی و یا 
به جهت تأثیر تأخیر در تحویل که  روز از زمان درخواست پیمانکار پانزدهظرف حداکثر  قتتحویل مو

کار، افزایش انجامحسن اول تضمین ةکارها بر آزاد شدن تضمین انجام تعهدات، آزاد شدن نیم تموق
تحویل تاریخ پیمانکار تا  سطحفاظت از کارها تو یتبه عهده داشتن مسئول و پیمانکار یبالاسرهای ینههز

  .(152: 1400)سلیمی و اصغریان،  از اهمیت بسزایی برخوردار است، موقت
دوم  ةآزاد شدن نیم تأخیر درچون همخساراتی منجر به تأخیر کارفرما در تحویل قطعی کارها که  اما

سی .پی.ایسند در متأسفانه ، گرددمیپیمانکار نسبت به پروژه  یتمسئولتداوم کار و انجامتضمین حسن
 (.121: 1393)عبدی، اجراست ضمانتفاقد ، 5490 ةنشریو اختصاصی نفت 

 
 
 
 
 
 
 

 در نمونة قرارداد ای.پی.سی فیدیک.  2. 1. 3

سی فیدیک نیز، پیمانکار موظفّ به شروع طراحی و اجرای .پی.اد ایقرارد ةنمون 8 ةماد یکمبند برابر 
 تچنین تکمیل تمامی کارها ظرف مدو هم 1زمان ممکن پس از تاریخ شروع کار ترینیعکارها در سر

پیشرفت کارهای موضوع پیمان به هر دلیل خارج از  کهی. درصورتاستن در قرارداد یزمان تکمیل کار مع
افتاده باشد و یا تکمیل پیوست قرارداد عقب یبندزمان ةاز برنام ،مدت تکمیل پیمان تمدید موارد موجبِ

پیمانکار موظّف به پرداخت خسارت تأخیر  ،نگردد ممکنتکمیل کار معین در قرارداد  تظرف مد پروژه
 یهاکه مجموع مبالغ خسارتمیزانی در شرایط خصوصی قرارداد تا  نازای هرروز تأخیر به میزان معیبه

 در قرارداد بیشتر نباشد، خواهد بود.  رپیمانکار در برابر خسارت تأخیر مقر یتتأخیر از حداکثر مسئول
زمانی مقرر در قرارداد و یا پذیرش  ةات خویش در محدودددر مقابل کارفرما نیز موظّف به انجام تعه

 اند از:عبارت اجراهاآنها خواهد بود؛ ازجمله این ضمانتاجرای تأخیر در انجام ضمانت
بانک مرکزی کشور محل انجام  رةاز نرخ به یشترپرداخت سود ماهانه به میزان سه درصد ب. 1

قطعی  یتوضعروز و صورت 56ت بیش از قمو هاییتوضعها در صورت تأخیر در پرداخت صورتپرداخت
 ؛پیمانکار هاییتوضعروز از زمان دریافت صورت 42بیش از 

                                                           
1. Commencement Date 
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سود معقول در صورت تأخیر در  ةعلاوازای تأخیر و پرداخت هرگونه هزینه بهبهتمدید مدت پیمان . 2
 ؛قرارداد یبندزمان ةتحویل زمین براساس برنام

یا عدم پذیرش تقاضای آن در صورت قصور کارفرما در صدور  تفرض صدور گواهی تحویل موق .3
 .مانکارت پیقتقاضای تحویل مو تروز از زمان دریاف 28 تپیمانکار ظرف مد

 
 
 
 
 
 

 1اشخاص ثالث برابرپاسخگویی در  تیمسئول.  2. 3

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة در . 1. 2. 3

درج ، ضمن 5490نشریة  72مادة  2و بند  نفتصنعت سی اختصاصی .پی.ایسند  14 ةماد 5بند براساس 
ما از هرگونه خسارت وارده به اشخاص مصون نمودن کارفر پیمانکار متعهد به، جانبهیکشرط مصونیت 

در موارد محدود  رو، جزازایناست. در موارد مرتبط با موضوع پیمان گردیده  آنهای عاهادثالث و یا ا
در  اجرای کار، یازهای موردنزمینیت پاسخگویی کارفرما در برابر اشخاص ثالث، ازجمله دربارة مسئول

 پاسخگویی در برابر گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و یاجبران هر یتباقی موارد، پیمانکار مسئول
 . (225: 1399)حاجیان و سلیمی،  تآنها در موارد مرتبط با موضوع پیمان را برعهده خواهد داشی اهاعاد

 ةدر نشری متناظر 53 ةنفت و مادصنعت سی اختصاصی .پی.ای 33 ةماد 5-4براساس بند  چنینهم
اشخاص ثالث ناشی از عملکرد پیمانکار و یا  هر نوع ادعایطرح صورت  درتواند ی، کارفرما م5490

تناسب ت پیمانکار بهقمو هاییتوضعاجرای پیمان، از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت یطورکلبه
سی اختصاصی .پی.ای سند 37 ةماد 2-1و  1-1چنین مطابق بند هم وارده خودداری کند. هایزیان

همراه  بایستیقطعی به کارفرما م یتوضعصورت سلیم، ت5490 ةدر نشریمتناظر  57 ةنفت و مادصنعت 
عای اشخاص ثالث، از زمان تحویل دداشتن کارفرما از الازم برای مصون نگه نامةیمهبا تسلیم هرگونه ب

 بارةای مالکیت اشخاص ثالث درعهرگونه دعاوی، ازجمله اد وفصلمدارک دال بر حل نیزموقت به بعد و 
 کارهای موضوع پیمان باشد.

 

 نمونة قراردادی ای.پی.سی. فیدیکدر .  2. 2. 3

، 2درج شرط مصونیت جمعی ةواسطسی فیدیک، به.پی.قرارداد ای ةنمون 17 ةماد یکمبراساس بند 
النفع و دعاوی، خسارات، عدم همةکارکنان وی در مقابل  ةن کارفرما و کلیدمصون نمو یتپیمانکار مسئول

را در جریان اجرای اشخاص به اموال  هوارد یمرگ و یا ضررها ،جسمی هاییبناشی از آس یهاینههز
مصون نمودن پیمانکار و  یتکارفرما نیز مسئول ،درمقابل اما ؛عملیات موضوع پیمان به عهده دارد ةکلی

                                                           
1. Indemnification 

2. Knock for Knock Clause 
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      های ناشی ازالنفع و هزینهدعاوی، خسارات، عدم ةوی در برابر کلی یرمجموعةتمامی اشخاص ز
وارد به اموال هر شخصی را چنانچه ناشی از تقصیر، اقدام  یهای جسمی و مرگ و یا ضررهاآسیب

 کارفرما و یا هریک از کارکنان وی باشد، به عهده خواهد داشت طعمدی و یا نقض قرارداد توس
(Gorden & Paterson, 2007: 337 .) ز قصور و ا ناشیخسارات تمامی جبران  یتفیدیک، مسئولبنابراین

صراحت از کارفرما و یا هریک از کارکنان تحت امر وی را به از سویاقدامات عمدی و یا نقض قرارداد 
چنین  کهیده است؛ درصورتکرپاسخگویی پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث مستثنا  یتشمول مسئول
 .  وجود ندارد 5490 ةنفت و نشریصنعت سی اختصاصی .پی.د ایسندر  یتیتفکیک مسئول

 

 زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی تجهیزات و کارها.  3. 3

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة در .  1. 3. 3

، چه کندیکالاها و تجهیزاتی که پیمانکار در پروژه تأمین م یسککه مالکیت و ر پرسشدر پاسخ به این 
مستقیمی میان انتقال مالکیت کالا و تجهیزات و انتقال  ةطو اینکه آیا راب شودیزمانی به کارفرما منتقل م

چون هممتفاوتی  یهامختلف زمان یباید گفت: در کشورها ؟آن به کارفرما وجود دارد یا خیر هاییسکر
محل اجرای پروژه، زمان پرداخت قیمت کالا و یا زمان انعقاد قرارداد، یا به انبار  زمان ورود کالا به کشور

سند ای.پی.سی  17. بند هفتم مادة شده است ل مالکیت کالا و تجهیزات در نظر گرفتهبرای انتقا
کند که با وجود صراحت بیان میبه 5490نشریة  72چنین بند سوم مادة اختصاصی صنعت نفت، هم

 بندی و یا بارگیری، مسئولیت مراقبت از تمامانتقال مالکیت کالا و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته
طورکه در نظام حقوقی ایران، مالکیت در عقود تجهیزات و کالاها به عهدة پیمانکار است. پس همان

یزدی، )علومیشود معوض تملیکی، اصولاً در لحظة انعقاد عقد، اما ضمان معاوضی اصولاً با تسلیم منتقل می

به کارفرما و از زمان  آنها، مالکیت کالا و تجهیزات در اسناد ای.پی.سی نیز پیش از تسلیم (66: 1380
گردد؛ اما باوجود انتقال مالکیت کالا و تجهیزات به کارفرما، یممنتقل و یا بارگیری به کارفرما  یبندبسته

ها و تجهیزات و درعمل ضمن تحویل نظربراینکه اعمال تصرف و کنترل کارفرما در زمان تسلیم کالا
قت به کارفرما ممکن خواهد شد؛ بنابراین ضمان تمامی عملیات موضوع پیمان در زمان تحویل مو

 ةکالا و تجهیزات تا زمانی که پیمانکار در پروژه حضور دارد برعهد ورود خسارت به ریسکمعاوضی و 
 . (187-186: 1387)صادقی و گودرزی، یابد یبه کارفرما انتقال م ،وی خواهد بود و پس از تحویل موقت پروژه

 53 سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و بند پنجم مادة 33ة ماد پنجمبند موجب چنین بههم
وضعیت، تمام کارها، مصالح کند که با دریافت مبلغ هر صورتپیمانکار تعهد می ،5490 ةنشری متناظر در

وضعیت به تملک کارفرما درآمده است. بنابراین دربارة زمان انتقال شده در آن صورتو تجهیزات درج
وضعیت توسط پیمانکار، نقطة انتقال مالکیت توان گفت، زمان دریافت مبلغ هر صورتمیمالکیت کارها 
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پیمانکار  انتقال مالکیت کارهای در تعهدِ وضعیت به کارفرما خواهد بود؛ اماکارهای مندرج در آن صورت
احتمالی  تاخسارورود ریسک ضمان معاوضی و موجب انتقال  ،نیز، مانند انتقال مالکیت کالا و تجهیزات

کالاها و تجهیزات و ورود خسارت به  مربوط بههای یسکبلکه تمامی ر گردد،نمیبه کارفرما  به کارها،
باقی  پیمانکار ةموضوع پیمان به کارفرما، برعهدکارهای ت قکارهای در تعهد پیمانکار تا زمان تحویل مو

 .ماند خواهد
پس از صدور گواهی  شدهانجام کارهایرات ناشی از پیمانکار در مورد خسا هاییتمسئولدربارة 
سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت  41ت، با وحدت ملاک از عبارت مذکور در بند یکم مادة تحویل موق

   ، ناظر بر مسئولیت پیمانکار نسبت به رفع 5490متناظر در نشریة  61چنین بند یکم مادة نفت، هم
های معیوب یا ناقص در دورة رفع نقص، ز کارها ناشی از قسمتهای دیگر اهای واردشده به بخشآسیب

بارة پیمانکار در یتایرادات احتمالی، مسئول رفع برایرفع نقص  ةدوربینی یشپ ةفلسف رسدیبه نظر م
1دربرگیرد. خسارات ناشی از اقدامات وی را نیز

 

 
 
 
 
 
 

 نمونة قرارداد ای.پی.سی فیدیک در  .2. 3. 3

سی فیدیک نیز اگرچه مالکیت هریک از مصالح، در هریک از دو زمان .پی.ای 7 ةادم هفتمبند  برابر
 شود؛ امایکه زودتر باشد، به کارفرما منتقل م هرکدام، آنهابهای  پرداختتحویل تجهیزات به کارگاه و یا 

به  وارده یهامربوط به مراقبت و جبران خسارت هاییتفیدیک، تمامی مسئول 17 ةماد دومبند مطابق 
 تکار تا هنگام صدور گواهی تحویل موقبهکارها و کالاها و تجهیزات موضوع قرارداد از تاریخ شروع 

ضمان معاوضی و ، اگرچه تپیمانکار خواهد بود. پس از تاریخ صدور گواهی تحویل موق ةکارها برعهد
 دوشمیفرما منتقل به کارو ریسک ورود خسارت به آنها  کالا و تجهیزات و مراقبت از کارها یتمسئول

هرگونه بروز مسئول همچنان پیمانکار پس از صدور گواهی تحویل موقت نیز،  ؛ اما(113: 1395)صابری، 
 . خواهد بودخسارت ناشی از هریک از کارها و اقدامات خود 

 
 
 
 
 

 توانایی پیمانکار و کارفرما در پایان بخشیدن به پیمان.  4. 3

 2کارفرمامصلحت  بنابرپیمان  ةخاتمدر . 1. 4. 3

پایان دادن پیمان به دو  رایحق کارفرما ب، 5490و نشریة نفت صنعت سی اختصاصی .پی.ای سنددر 
اختیار فسخ پیمان در موارد معینی که پیمانکار مرتکب قصور  برافزون کارفرما و صورت تفکیک شده است

لیل به مصلحت خود و بدون وقوع پیمان بنابر هر د ةات خود شده است، دارای حق خاتمددر انجام تعه

                                                           
1. Custody 
2. Termination for Employer’s Convenience 



 

 
 

 1402، بهار و تابستان 1، شماره 9مطالعات حقوق انرژی، دوره                                                                        132

، سی فیدیک.پی.اینمونة قرارداد در اما (؛ 102: 1394خواه و زاهدیان، )قدسیهست تقصیری از جانب پیمانکار نیز 
قرارداد بنابر هر دلیل به مصلحت  ةتفکیک میان فسخ پیمان به علتّ قصور پیمانکار و خاتمبدون 

 ه است. شدبیان  1خ کارفرماذیل حق فسدر هر دو این موارد  کارفرما،
 

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة  در .1. 1. 4. 3

 تواندی، کارفرما م5490 ةدر نشری تناظرم 67 ةنفت و مادصنعت سی اختصاصی .پی.ای 46 ةمادبه موجب 
نظر وژه صرفاز تکمیل پر ،پیش از تکمیل کار، بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل ایمرحلهدر هر 

از بند  ینفت با الگوبردارصنعت سی اختصاصی .پی.ای 46 ةو به پیمان خاتمه دهد. هرچند در ماد کند
ط سقصد انجام کار رأساً و یا توپیمان توسط کارفرما را به ةسی فیدیک، خاتم.پی.ای 15 ةماد پنجم

همچنان ب حق خاتمة قرارداد، ؛ اما به علتّ عدم تعیین جهات موجدانسته است ناممکنپیمانکار دیگر، 
)ویژه و  پیمان از سوی کارفرما، از احتمال بالایی برخوردار است ةپیمانکار با ریسک خاتم هةامکان مواج

 .(117: 1393تنگستانی، 
 گونهیچهدر این اسناد، پیمان به صلاحدید کارفرما، در شرایطی است که  ةامکان خاتم بینییشپ

های در جریان و تحت تأثیر قرار گرفتن توقف فعالیتیجة وارده به پیمانکار درنت تاساربارة ختمهیداتی در
صنعت سی اختصاصی .پی.ای ةنامموافقت 6ة ماد. ضمن اینکه براساس نشده است بینییشپوی سود 

 تادر برابر طرف دیگر، در مقابل خسارمتعاقدین از  یکیچ، ه5490 ةنشریمتناظر در  74 ةنفت و ماد
النفع کارفرما در مقابل عدمرو ازاین یستند.مسئول ن ی،بردارالنفع و عدم بهرهاز قبیل عدم یمیرمستقغ

وی قراردادی  یهاو طرفدر تعهد پیمانکار قرارداد که موجب حذف عملیات  ةجانبیک ةناشی از خاتم
در شرایطی به وقوع پیمان توسط کارفرما  ةنخواهد داشت. نظربراینکه خاتم یتیمسئولگونه یچهگردد، یم
پیمان به  ةناشی از خاتم هاییسکر تحمیل ،است شدهتقصیری ن گونهیچهپیمانکار مرتکب که  پیونددیم

 شود،یکه به پیمانکار تحمیل م یتاکارفرما در جهت جبران خسار یتمسئولبینی یشپیمانکار و عدم پ
 آید.شمار میها بهیرمنصفانة ریسکو غ جانبهقراردادی یکتوزیع  ازجمله موارد

 
 
 
 
 

 نمونة قرارداد ای.پی.سی فیدیک در .  2. 1. 4. 3

قصد انجام کار بهو پیمانکار  بدون تقصیراگرچه در ای.پی.سی فیدیک نیز، فسخ پیمان توسط کارفرما 
 هردر کارفرما ، این قرارداد نیز 15 ةماد پنجمبند ممنوع است؛ اما طبق  پیمانکار دیگر سطرأساً و یا تو

  بنابر مصلحت خود، اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت. یزمان

                                                           
1. Termination by Employer 
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پس از فسخ پیمان بنا بر باوجوداین، برخلاف اسناد ای.پی.سی داخلی، در ای.پی.سی فیدیک، 
برچیدن کارهای موقت و تأسیسات پیمانکار  ةهزینمبالغی چون پرداخت  یتمسئولوی صلاحدید کارفرما، 

را بازگشت کارمندان و کارگران پیمانکار  ةهزینو  تقال آن به محل کار پیمانکاراز محل اجرای پروژه و ان
سی فیدیک نیز .پی.ایبرعهده دارد؛ اما در  شده بودند که تنها برای انجام کارهای موضوع پیمان استخدام

شیده نشده ناشی از فسخ پیمان به صلاحدید کارفرما، اندی پیمانکار النفععدم یهاخسارت بارةتمهیدی در
 .(Jaeger, 2010: 322) است

 
 
 
 
 

 1ناشی از نقض تعهدات پیمانکار فسخ پیمان توسط کارفرمادر  .2. 4. 3

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة در .  1. 2. 4. 3

و عدم ارائة پاسخ از جانب پیمانکار  ن در قراردادیمع هریک از موارد موجب حق فسخ در صورت وقوع
بدون انجام تواند یکارفرما مقبول نبودن دلایل وی، مهلت یک هفته از ابلاغ کارفرما و یا قابلظرف 

تشریفات قضایی اقدام به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار از تمام و یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان 
 ،54902 ةنشری 68 ةبر موارد مذکور در مادافزوننفت، صنعت سی اختصاصی .پی.ای 47 ةنماید. در ماد

 زیست،یطامکان فسخ پیمان توسط کارفرما در صورت قصور یا عدم رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و مح
اثبات پرداخت هرگونه حق دلالی، رشوه یا هدیه به عوامل کارفرما و یا واسطه از سوی پیمانکار برای 

آن در  ةتابع یهاارت نفت و شرکتکارکنان شاغل در وز یریکارگبهپیمان و تحصیل یا اجرای موضوع 
 بینی شده است.نیز پیش اجرای موضوع پیمان

زیرا  افزاید؛یمالی پیمانکار در قرارداد م هاییسکافزایش اختیارات کارفرما در فسخ پیمان، بر ر
س از پ ست،ا کارفرمامورد نظر انجام تعهدات تا تاریخ  ةنامبراینکه پیمانکار موظّف به تمدید ضمانتافزون

 47مادة  7-2مطابق بند و  نمایدیارجاع کار به سایر پیمانکاران ماقدام به فسخ پیمان، کارفرما 
که  خواهد بودقطعی پیمانکار منوط بر این  یتوضعپرداخت صورتای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت، 

 یتوضعصورت بالاسری خود و مبلغ هایینهکارفرما برای تکمیل کار به انضمام هز هایینهمجموع هز
انجام تعهدات و مبالغ سپرده یا  ةنامصورت ضمانتقطعی پیمانکار، کمتر از مبلغ قرارداد باشد. تنها دراین

کسری  ،صورتاینغیر  . در(689: 1396)اسماعیلی هریسی، گردد یاجرای کار پیمانکار آزاد م حسن ةنامضمانت
انجام تعهدات و حسن اجرای ة نامیمانکار ازجمله ضمانتبرای اتمام کار، از محل مطالبات پ یازمبلغ موردن

                                                           
1. Termination by Employer for Contractor’s Default 

واگذاری  ،ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار، عدول بارز یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان ،ل قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهاشام. 2
 .تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنانو  کامل یا بخشی از موضوع پیمان بدون موافقت کارفرما
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 هایینمبالغی مازاد بر مطالبات و تضم ،تکمیل قرارداد هایینههزچنانچه کار وی، تأمین خواهد شد و 
 التفاوت به کارفرما خواهد بود.پیمانکار باشد، پیمانکار موظّف به پرداخت مابه

 
 
 
 

 پی.سی فیدیکنمونة قرارداد ای.در .  2. 2. 4. 3

سی فیدیک نیز، چنانچه پیمانکار در انجام هریک از تعهدات خود قصور .پی.ای 15 ةادیکم م بندمطابق 
ن یزمان معدتورزد، کارفرما پیمانکار را ملزم به اصلاح هرگونه قصور و جبران خسارات وارده در م

پیمان را خواهد  ن ماده حق فسخایدوم در بند صورت کارفرما در موارد منحصر نماید، در غیر اینیم
شدن  صبه پیمانکار را به بعد از مشخ پرداختتواند ی، کارفرما م15 ةماد چهارمبند  طبق .1داشت

طرف ساختن هرگونه عیب و نقص، برینة طراحی، اجرا و اتمام کارهای موضوع پیمان، هز هایینههز
 . کندناشی از تأخیر در تکمیل کارها، موکول  تاخسار

فیدیک که نمونة قرارداد برخلاف که  یابیمدرمیموارد موجب حق فسخ برای کارفرما  ةمقایسبا 
سی .پی.ای سند و 5490 ةنشریدر ، داندیاختیار فسخ کارفرما را منحصر به موارد مذکور در قرارداد م

ه موارد بدون اینکه محدود ب ،ی موضوع پیماننفت، قصور پیمانکار در اجرای کارهاصنعت اختصاصی 
 کارفرما خواهد بود. امکان تفسیر موسعّ از حق فسخ به کنندةموسعّ اعطا طوربه ،در قرارداد گردد شدهیان ب

گیری یمو محول نمودن اختیار تصم استقراردادی وی  هاییتآنچه مؤید قصور پیمانکار در انجام مسئول
پیمانکار با فسخ  هةموجب افزایش ریسک مواج ،بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی به کارفرما بارهینادر

چون عدم استرداد تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن وی هممالی  هاییسکرو پیمان توسط کارفرما 
: 1396)جهانداری و مهرزادی،  گرددی شرکت و از دست دادن نیروی متخصص میسودآورانجام کار، کاهش 

195-196). 
 
 
 

  2ناشی از نقض تعهدات کارفرما توسط پیمانکار فسخ پیماندر  .  3. 4. 3

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة در . 1. 3. 4. 3

موجب بهکه  شرایطی نفت،صنعت سی اختصاصی .پی.ای 48 ةچنین مادو هم 5490 ةنشری 69 ةمادطبق 
اختیار  کهیدرحالداد است؛ منحصر به موارد معین در قرار یمانکار حق فسخ قرارداد را خواهد داشتآن پ

 ،پیمانکار برخلاف کارفرما بنابرایناست.  شدهذکر  یتمثیل صورتبهقصور پیمانکار به علت فسخ کارفرما 

                                                           
و یا قصور وی از جبران هرگونه تقصیر مطابق با اخطار  4 ةماد دوماجرای تعهدات مطابق شرایط بند  ةمناقصور پیمانکار از تسلیم ضمانت. شامل: 1

موقع کارها کوتاهی در انجام به ،ترک انجام کارها و یا اعلام آشکار قصد خود مبنی بر عدم انجام تعهدات قراردادی، 15 ةماد یکمبند طبق کارفرما 
 ،کارها از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار فرعی و یا واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث بدون اخذ موافقت کارفرماانتقال تمامی  ،هجبدون عذر مو

منظور به عهده به ویاز سوی پیمانکار یا پیمانکاران فرعی پاداش  و پرداخت و یا پیشنهاد پرداخت رشوه، ورشکستگی و یا انحلال شرکت پیمانکار
   قرارداد.بارة رگرفتن هرگونه کاری د

2. Termination by Contractor for Employer’s Default 
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نخواهد  ،نماید یات قرارداددقصور کارفرما در انجام تعه ةکه افادرا اختیار فسخ پیمان در هر شرایطی 
شده برای تکمیل انجامهای ینهزم مانند تأمین مجموع هزتمهیدات لا یةکل ینکهچنین باوجوداهم داشت.
پیمانکار، درراستای جبران تمامی  یهانامهبالاسری از مطالبات و ضمانت هایینهانضمام هزکار به

 شده بینییشپدر قرارداد  ناشی از فسخ پیمان به علتّ قصور پیمانکارشده به کارفرما های تحمیلینههز
از منظر فسخ قرارداد از جانب که هایی گونه راهکاری برای جبران خسارتهیچمشابه  در شرایط؛ اما است

منتفی گشتن چون هم، از انجام تعهدات قراردادی خویشکارفرما  پیمانکار به دلیل تأخیرات و تقصیرات
، گرددیپیمانکار م همتوج، منافع ناشی از اجرای موضوع پیمان و معطّل ماندن کارمندان تجهیزشده

 .(78: 1398)گیلانی استرکی، اندیشیده نشده است 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونة قرارداد ای.پی.سی فیدیک در .2. 3. 4. 3

حق صورت وقوع موارد منحصر در قرارداد،  سی فیدیک نیز پیمانکار در.پی.ای 16 ةماد دومبراساس بند 
انجام  ینةهز عهدات، پرداختکارفرما موظّف به استرداد تضمین انجام ت؛ اما فسخ پیمان را خواهد داشت

بازگشت  ةو هزین تبرچیدن تأسیسات و کارهای موقهزینة  ،خرید کالا و تجهیزاتهزینة کارها، 
که پیمانکار  است النفع یا هر نوع خساراتیخسارت عدم چنین پرداختکارمندان و کارگران پیمانکار و هم

 .این فسخ متحمّل شده است ةدر نتیج
نفت و صنعت سی اختصاصی .پی.ای در سندتخصیص ریسک ناعادلانة  ةیوبرخلاف شبنابراین 

واردشده به پیمانکار  تاخسار یةسی فیدیک، کارفرما موظّف به پرداخت کل.پی.ای در سند، 5490 ةنشری
النفع پیمانکار در عدم اتجبران خسارچنین و هم ا در انجام تعهدات قراردادی خویشمدر اثر قصور کارفر

 .از سوی پیمانکار استع عملیات موضوع پیمان و فسخ قرارداد قط ةنتیج
 

 

 اختلافات  حلة ویشطراحی  ةنحو.  5. 3

 5490سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و نشریة در . 1. 5. 3

 ةبرای حل دوستان ترتیب تلاشفرایند حل اختلاف میان طرفین قرارداد به ،5490 ةنشری 75 ةدر ماد
وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان  ةمتشکل از نمایند یأتیرجاع اختلاف به هاختلافات، سپس ا

صالح  یهااختلاف در دادگاه و در صورت عدم حصول توافق، حلطرفین قرارداد کارفرما و نمایندگان 
نفت نیز، در صورت بروز صنعت سی اختصاصی .پی.ایسند  51 ةشده است. براساس مادبینی ، پیشایران
اختلاف ، نظر در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان، چنانچه اختلاف طرفین از طریق مذاکره حل نشودفاختلا

توسط وزیر  12/06/1393طی بخشنامة مورخ حل اختلافات قراردادی صنعت نفت که  نامةیوهشمطابق 
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 لیاص یهااختلاف موجود در هریک از شرکتحلیأتاز طریق ارجاع به ه ،ابلاغ شده است وقت نفت
صالح ایران  یهادر صورت عدم حصول توافق، اختلاف باید در دادگاه د.شحل خواهد ، تابعة وزارت نفت

  وفصل گردد.حل
قدر متیقّن استقلال باشد که  یاگونه، باید بهاختلاف پیش از مراجعه به دادگاه طراحی یک روش حل

حقوق ، درراستای تضمین فع شخصیعدم وجود ن چونکننده را با لحاظ عواملی، همیدگیرسشخص 
با  5490 ةنفره براساس نشریسه یأتتشکیل یک ه کهیدرحال فراهم آورد؛ به شکل برابر اختلافطرفین 

پیمانکار به معنای عضویت دو  یندةوزیر و یک نفر نما یندةکارفرما، یک نفر نما یندةعضویت یک نفر نما
 هاییسکو ر هایتر آرایی با مضمون انتقال مسئولدر صدو تواندیکه م ستا کارفرما ةنفر از بدن

 ر باشد.ثقراردادی به پیمانکار مؤ
حل اختلافات  ةنامیوهشمطابق  اختلافات نفت نیز که حلصنعت سی اختصاصی .پی.د ایسندر 

توجهی درراستای ایجاد توازن در آیین عضویت قدم قابل است، یگیریپقراردادی صنعت نفت قابل
، هر سه عضو نامهیوهاین ش 2 ةمادزیرا مطابق  ؛اختلاف پیموده نشده استلحیأتاعضای ه

شرکت اصلی کارفرما  یرعاملاختلاف شامل سه نفر کارشناس حقوقی، مالی و فنی، با معرفی مدحلتأهی
حل  نامةیوهش 5 ةماد ششمبند  طبقاگرچه  بنابراین. شوندیاختلاف انتخاب محلعالییأتو تأیید ه

اختلاف و استماع حلهاییأتات قراردادی، دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هاختلاف
 یرعاملط مدسانتخاب تمامی اعضای مسئول رسیدگی به اختلاف تواست؛ اما نظرات ایشان ضروری 

نظر صدور رأیی مبتنی بر از خاطر پیمانکار اطمینان زمینةکم شرکت اصلی طرف قرارداد با پیمانکار، دست
 .(507: 1397)طجرلو و عبدی، آورد یرا فراهم نم یدارجانب از دورهکارشناسانه و ب

که جایگزین  18/12/1400مورخ  1مطابق آخرین دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت
ی پیمانکار هیچ نمایندة منتخب گردیده است نیز، 12/06/1393مورخ  2های قراردادینامة حل اختلافشیوه

اختلاف قراردادی، نخواهد داشت و تمامی حلعالیاختلاف قراردادی و هیأتحلدر میان اعضای هیأت
دستورالعمل حل اختلاف  6موجب بند دوم مادة . ضمن اینکه به3اعضای این هیأت از بدنة کارفرما هستند

                                                           
 .2/20-1010بخشنامة شمارة . 1
 .1/10-272107. بخشنامة شمارة 2
اختلاف با پنج عضو به شرح یک نفر کارشناس حقوقی، یک حلهای اصلی وزارت نفت، هیأتاین دستورالعمل، در هریک از شرکت 3مطابق مادة  .3

گردد. چهار عضو نخست این هیأت ایران تشکیل می کارشناس مالی، یک نفر کارشناس فنی، نمایندة مدیرعامل شرکت اصلی و نمایندة انجمن نفت نفر
شوند و عضو پنجم، یعنی نمایندة انجمن نفت مدیرة شرکت اصلی منصوب می عالی و تصویب هیأتبا پیشنهاد مدیرعامل شرکت اصلی، تأیید هیأت

نماید. اختلاف اعلام میحلاختلاف عضویت نماینده را به هیأتحلعالیشود و هیأتعالی معرفی مین، از سوی انجمن نفت ایران به هیأتایرا
اختلاف نیز با ترکیب پنج عضو به شرح معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت؛ معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت یا حلعالیهیأت

 گردد.شوند، تشکیل مینمایندة ایشان؛ سه نفر مدیر یا کارشناس برجسته در امور حقوقی، مالی و فنی که از سوی وزیر منصوب می
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اصلی، فرعی، تابعه و های عالی با شرکتاختلاف و هیأتحلهای، ارتباط استخدامی اعضای هیأت1400
 کند.وابستة وزارت نفت، شرایط عضویت را از ایشان تحت هیچ عنوانی سلب نمی

 سندو  5490 ةدر هر دو نشریقرارداد به اختلافات طرفین  کنندهیدگیمرجع نهایی رسچنین هم
یران ا یهاین شده است. تعیین دادگاهیصالح ایران تع یهانفت، دادگاهصنعت سی اختصاصی .پی.ای
به  ،کننده به اختلاف، در شرایطی که پیمانکار یک شرکت خارجی باشدسیدگیعنوان مرجع صالح ربه

ایران، عدم  یهارسیدگی به اختلاف در دادگاه عادلانةآیین وجود به  یاعتمادبیدلایل مختلف، چون 
یای نهاد داوری در مقایسه بر محرومیت از دیگر مزا، افزونحاکم بر ماهیت دعواداخلی اطمینان به قوانین 

کاهش زمان رسیدگی به اختلاف، حق انتخاب شخصی متخصص دربارة موضوع  ، مانندهادادگاهبا 
این است که در  هایییسکیکی دیگر از ر داور و امکان انتخاب قانون حاکم بر داوری، عنوانبهاختلاف 

 .(85-82: 1396رگانی، )جاسمی زشده است به پیمانکار تحمیل  جانبهیک طوربهاسناد 
 
 
 
 
 

 نمونة قرارداد ای.پی.سی فیدیک در  .2. 5. 3

قبل از ارجاع موضوع  ،اختلاف ابتدایی حل یهاسی فیدیک نیز، روش.پی.قرارداد ای ةنمون 20 ةدر ماد
 سی اختصاصی.پی.ای سندو  5490 ةبرخلاف نشری. شده است بینییشاختلاف به دادگاه یا داوری، پ

توافق  اختلاف از اعضای موردحلیأتتشکیل ه برایسی فیدیک، تدابیر لازم .پی.ای درنفت،  صنعت
طور متوازن رعایت که حقوق کارفرما و پیمانکار در آن به یاگونهمستقل به یامحکمه عنوانطرفین به

مزبور متشکل از یک یا سه شخص واجد  یأتاعضای ه، از طریق اقدام به انتصاب اشتراکی گردد
هریک از طرفین و عضو سوم به توافق کارفرما و پیمانکار،  طترتیب انتخاب دو عضو توسحیت، بهصلا

چنانچه در صورت نارضایتی طرفین از تصمیم هیأت و اعلام اعتراض خود به طرف اندیشیده شده است. 
به اتاق  موضوع اختلاف را تواندیپیمانکار م، نگرددمکن اختلاف م ةدوستان حل روز 56مقابل، ظرف 

 الاجرا خواهد بودداوری ارجاع دهد و رأی صادره از این مرجع قطعی و لازم برای المللیینبازرگانی ب
 . (64-63: 1390)انیسی، 

به  کنندهیدگیعنوان مرجع نهایی رسبه ،دادگاه یجابهالمللی، ینمرجع داوری ب ،دسندر این بنابراین 
توافق طرفین قرارداد در شرایط  بهتعیین قانون حاکم بر پیمان،  اینکهبرافزون .ده استشاختلاف تعیین 

و حاکمیت قوانین کشور موردتوافق طرفین  المللیینشده است. تعیین مراجع داوری ب واگذارخصوصی 
در مواردی که  یژهوات کشور محل اجرای پروژه، بهرتعیین دادگاه و حاکمیت قوانین و مقر یجابه

به اختلاف در شرایطی برابر و  یدگیم رسنظا ینقش بسزایی در برقرار است، شرکتی خارجیپیمانکار 
 مستقل خواهد داشت.
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 نتیجه
دستی های قراردادی صنعت پایینین شیوهترمتداولعنوان یکی از ای.پی.سی کلیددردست به قرارداد

سازد. افزایش تعهدات فراهم میها به پیمانکار را ها و ریسکامکان انتقال حداکثری مسئولیت وگاز،نفت
یافته به آنها انجام شود، به یصتخصها و متناسب با منافع یکی از طرفین قرارداد، چنانچه براساس توانایی

ها یسکراکثریت  صرف تحمیل داشت که در نظرها نخواهد بود؛ اما باید معنای توزیع ناعادلانة مسئولیت
های پیمانکار در مدیریت مسئولیت ی که درعمل موجب ناتوانیانهگوبهنامتعادل به پیمانکار،  طوربه

های های کلان ناشی از امکان بروز توقف در پروژهجهت ایجاد خسارات و هزینهبه  ،گرددجانبه یک
ی عدم دستیابی به نتایج قرارداد که منافع طورکلبهین رفتن ارزش اقتصادی پروژه و یا از بوگاز، نفت

انعقاد قرارداد ات و مذاکرانجام در فرایند کارفرما معنای پیروزی کند، به ن را تأمین نمییک از طرفییچه
تقویت رویکرد توزیع قراردادیِ  گرو در، بلکه برعکس تضمین دستیابی به اهداف قرارداد، نخواهد بود

یی و حاکمیت نظام کارفرما از دوربهها ها به معنای تخصیص ریسککارآمد و عادلانة مسئولیت
های خود و درمقابل تلاش برای توزیع اصولی خواستهزنی برای تحمیل غیرسوءاستفاده از توان چانه

 از طرفین است.  ها بر مبنای توانایی مدیریت و پذیرش ریسک هریکشفاف ریسک
های قراردادی در سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت، مؤید نتایج بررسی نحوة توزیع ریسک

قراردادی میان طرفین  -های حقوقیها و مسئولیتتر ریسکردی مبتنی بر توزیع عادلانهاتخاذ رویک
یژه در حوزة وبهاست. این اصلاحات،  و تکمیل خلأهای قراردادی آن 5490قرارداد نسبت به نشریة 

بینی لزوم یشپچنین های زمانی مشخص برای ایفای تعهدات از سوی کارفرما و همتعیین محدوده
 موقع تعهدات از جانب کارفرما متناسب بااجرای عدم ایفای بهضمانت عنوانبهخت خسارت تأخیر پردا

تفصیل در مقاله را دارد، بهپروژه  مانجا در وگاز که اقتضای افزایش سرعتصنعت نفت ی خاصهاویژگی
 بررسی گردید. 

پی.سی اختصاصی صنعت نفت ها در سند ای.توزیع قراردادی ریسک رغم بهبود شیوةین، بهاوجودبا
     ، تدوین هردو سند توسط بدنة کارفرمایی، به ناتوازنی در توزیع برخی از 5490نسبت به نشریة 

قراردادی در این اسناد در مقایسه با ای.پی.سی فیدیک که توسط نهادی مستقل -های حقوقیریسک
نگری در سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت رو و با هدف ایجاد انگیزة بازتهیه شده، انجامیده است. ازاین
 گردد:نفت، پیشنهادهای زیر ارائه می

بینی حق توقف انجام کارهای موضوع پیمان توسط پیمانکار در صورت تأخیر پرداخت . پیش1
های پیمانکار، وضعیتموقع صورتهای موقت توسط کارفرما درراستای تضمین پرداخت بهوضعیتصورت

 تیار مطلق کارفرما به تعلیق کارهای موضوع پیمان؛در برابر شناسایی اخ
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. برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط پیمانکار، از طریق 2
وسیلة بینی مسئولیت کارفرما دربارة خساراتی که درنتیجة تقصیر، اقدامات عمدی یا نقض قرارداد بهپیش

 شود؛ی، به اشخاص ثالث وارد میکارفرما و یا هریک از کارکنان و
چون تأخیر در اجرا برای تمامی موارد تأخیر کارفرما در انجام تعهدات خود، همبینی ضمانت. پیش3

اندازی، تأخیر در تأیید شروع راههای پیشتهیه و ابلاغ فهرست نواقص کارها پیش از انجام آزمایش
ها یا بازدید در پایان دورة رنامة زمانی انجام آزمایشهای عملکردی، تأخیر در تعیین تاریخ و بآزمایش

ائة گواهی رفع نقص ظرف حداکثر یک هفته که در سند ای.پی.سی ارمسئولیت رفع نقص و تأخیر در 
 اختصاصی صنعت نفت مشخص شده است؛

جانبة پیمان از سوی کارفرما و بدون تقصیر بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمة یک. پیش4
    یجه متحمّل شدن خسارات ناشی از درنتپیمانکار که موجب حذف کلیة عملیات در تعهد پیمانکار و 

 گردد؛یمالنفع و از دست دادن کارکنان متخصص او عدم
. منحصر نمودن حدود اختیار فسخ پیمان توسط کارفرما به علتّ قصور پیمانکار به موارد محدود 5

ری از برداشت موسعّ از عبارت قصور پیمانکار در انجام عملیات، درراستای شده در پیمان، برای جلوگیبیان
 ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان؛

: از دست دادن سود حاصل از اجرای عملیات ازالنفع ناشی های عدمبینی پرداخت خسارت. پیش6
خساراتی که از رهگذر فسخ پیمان  هر نوعکار و یا موضوع پیمان، از دست دادن کارکنان متخصص پیمان

 توسط پیمانکار به علتّ قصور کارفرما باید از جانب وی پرداخت شود؛
اختلاف به انتخاب دو عضو حلیأتهکننده به اختلافات در یدگیرس. اصلاح شیوة انتخاب اعضای 7

ی انتخاب اعضا بر مبنای معرفی جابهتوسط هریک از کارفرما و پیمانکار و عضو سوم به توافق طرفین 
 اختلاف؛حلعالییأتهیرعامل شرکت اصلی کارفرما و تأیید مد
استفاده از  منظوربهکننده به اختلاف مرجع نهایی صالح رسیدگی عنوانبهبینی مراجع داوری . پیش8

 نظرات داوران متخصص در موضوع اختلاف، کاهش زمان و هزینة رسیدگی.
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